   Приложение № 2

к приказу комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным

отношениям Ленинградской области

от «05» февраля  2018 г. № 3
(Форма)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.04.2018 года  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое
	1 шт.
	
	142 900,00
	121 400,00
	21 500,00
	
	
	
	
	
	
	121 400,00

	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина 
	1 усл. ед.
	
	300 000,00
	200 000,00
	100 000,00
	
	
	
	
	
	
	200 000,00

	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово
	1 усл. ед.
	
	460 000,00
	100 000,00
	360 000,00
	
	
	
	
	
	
	100 000,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	1400,00 кв.м.
	
	250 000,00
	200 000,00
	50 000,00
	
	
	
	
	
	
	200 000,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка
	1400,00 кв.м.
	
	250 000,00
	200 000,00
	50 000,00
	
	
	
	
	
	
	200 000,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево
	1650,00 кв.м.
	
	300 000,00
	200 000,00
	100 000,00
	
	
	
	
	
	
	200 000,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское
	1600,00 кв.м.
	
	300 000,00
	200 000,00
	100 000,00
	
	
	
	
	
	
	200 000,00

	Итого
	
	
	2 002 900,00
	1 221 400,00
	781 500,00
	
	
	
	
	
	
	1 221 400,00


	И.о. главы администрации  МО «Приморское городское поселение»:      ________________  Карнаухова Н.А.
                                                                                                                                     (подпись)     (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер:     __________________________            Демирова О.Р.
                                                                 (подпись)                 (фамилия, инициалы)

Исполнитель:                Яковлева К.Е.
_________________(фамилия, инициалы)
     8(81378)75-238__
   (номер телефона)
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «02» апреля 2018 г.

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева
	
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март – апрель 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на апрель 2018 года,
заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона 

	1.2.
	Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева
	Май - июнь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	2.
	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн)
	
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март – апрель 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на апрель 2018 года,

заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	2.2.
	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн)
	Май - июнь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	3.
	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово
	
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март – апрель 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на апрель 2018 года,

заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	3.2.
	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово
	Май - июнь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Приемка и оплата выполненных работ
	Июнь – июль 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлен ежеквартальный отчет 

на 01.04.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июль-ноябрь 2018 года
	
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После завершения процедуры закупки по электронному аукциону

	II.Реализация мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	4.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март – апрель 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на апрель 2018 года,

заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	4.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	Май – июнь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	5.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка
	
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март – апрель 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на апрель 2018 года,

заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	5.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка
	Май – июнь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	6.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево
	
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март – апрель 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на апрель 2018 года,

заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	6.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево    
	Май – июнь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	7.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское  (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово)
	
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	7.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март – апрель 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на апрель 2018 года,

заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	7.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское  (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово)
	Май – июнь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Приемка и оплата выполненных работ
	Июнь – июль 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлен ежеквартальный отчет на 01.04.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июль-ноябрь 2018 года
	
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После завершения процедуры закупки по электронному аукциону


Исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования 

 «Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области     ____________________/Карнаухова Н.А./

