   К соглашению №95/58 

от 07 февраля 2018 года
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года 
(нарастающим итогом)

	Наименование мероприятия
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое
	1 шт.
	0 шт.
	191 031,74
	121 400,00
	69 631,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121 400,00

	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина 
	1 усл. ед.
	1 усл. ед.
	253 274,09
	200 000,00
	53 274,09
	253 274,09
	200 000,00
	53 274,09
	253 274,09
	200 000,00
	53 274,09
	0,00

	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово
	1 усл. ед.
	1 усл. ед.
	458 594,17
	100 000,00
	358 594,17
	458 594,17
	100 000,00
	358 594,17
	458 594,17
	100 000,00
	358 594,17
	0,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	1400,00 кв.м.
	1400,00 кв.м.
	207 500,00
	166 000,00
	41 500,00
	207 500,00
	166 000,00
	41 500,00
	207 500,00
	166 000,00
	41 500,00
	0,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка
	1400,00 кв.м.
	1400,00 кв.м.
	207 500,00
	166 000,00
	41 500,00
	207 500,00
	166 000,00
	41 500,00
	207 500,00
	166 000,00
	41 500,00
	0,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево
	1650,00 кв.м.
	1650,00 кв.м.
	247 500,00
	165 000,00
	82 500,00
	247 500,00
	165 000,00
	82 500,00
	247 500,00
	165 000,00
	82 500,00
	0,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское
	1600,00 кв.м.
	1600,00 кв.м.
	249 000,00
	166 000,00
	83 000,00
	249 000,00
	166 000,00
	83 000,00
	249 000,00
	166 000,00
	83 000,00
	0,00

	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое
	650,00 кв.м.
	0 кв.м.
	188 500,00
	137 000,00
	51 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137 000,00

	Итого:
	
	
	2 002 900,00
	1 221 400,00
	781 500,00
	1 623 368,26
	963 000,00
	660 368,26
	1 623 368,26
	963 000,00
	660 368,26
	258 400,00


	Исполняющий обязанности главы администрации  муниципального образования 

«Приморское городское поселение» Выборгского района  Ленинградской области:      ________________                   Н.В.Столяров     
                                                                                                                                                                    (подпись)             (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер:     __________________________                     О.Р.Демирова  
                                                         (подпись)                           (фамилия, инициалы)

Исполнитель:            Костылькова С.И.             8(81378)75-238
                                (фамилия, инициалы)             (номер телефона)

	


М.П.
Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на «01» октября 2018 г.

Ежеквартальный отчет

администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области 
о ходе реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева
	Май – декабрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2018 года,
Повторное размещение октябрь-ноябрь 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №983707 от 20.06.2018 года ООО «СДК ЛИДЕР-СТРОЙ», Соглашение №1 от 30.08.2018 года о расторжении контракта в виду невыполнения подрядчиком работ

	1.2.
	Обустройство контейнерной площадки п. Ключевое, ул. Роя Медведева
	Ноябрь-декабрь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 7 рабочих дней с даты заключения контракта

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Декабрь 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	В соответствии с муниципальным контрактом

	2.
	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн)
	Июль – сентябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль – август 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №1026601 от 20.08.2018 года ООО «ПКП»

	2.2.
	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина (укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн)
	Август – сентябрь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 15 дней с даты заключения контракта

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	КС2№1,КС3№1 от 03.09.2018 года

	3.
	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово
	Май – июль 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №9847849 от 20.06.2018 года ООО «Пантера»

	3.2.
	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования п. Рябово
	Июнь – июль 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 5 рабочих дней с даты заключения контракта

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	КС2№1,КС3№1 от 26.06.2018 года

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Приемка и оплата выполненных работ
	Июль – сентябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018 года, 01.07.2018 года, 01.10.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июль-ноябрь 2018 года
	
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После завершения процедуры закупки по электронному аукциону

	II.Реализация мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	1.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	Май – июль 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №974231 от 09.06.2018 года ООО «ПКП»

	1.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	Июнь – июль 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 15 рабочих дней с даты заключения контракта

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года

	2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка
	Май – июль 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №974225 от 09.06.2018 года ООО «ПКП»

	2.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка
	Июнь – июль 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 20 дней с даты заключения контракта

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года

	3.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево
	Май – июль 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №974221 от 09.06.2018 года ООО «ПКП»

	3.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево    
	Июнь – июль 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 20 дней с даты заключения контракта

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года

	4.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское  (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово)
	Май – июль 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №974215 от 09.06.2018 года ООО «ПКП»

	4.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Балтийское  (от въезда в поселок со стороны пос. Ермилово)
	Июнь – июль 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 15 рабочих дней с даты заключения контракта

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	КС2№1,КС3№1 от 25.06.2018 года

	5.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое
	Июль - сентябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Подготовка конкурсных процедур

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль – август 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №1037987 от 04.09.2018 года ИП Гончаренко И.Ю.

	5.2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое
	Август – сентябрь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 20 дней с даты заключения контракта

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2018 года
	
	Акт выполненных работ
	В соответствии с муниципальным контрактом

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1
	Приемка и оплата выполненных работ
	Июнь – сентябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.04.2018 года, 01.07.2018 года, 01.10.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июль-ноябрь 2018 года
	
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Постановление №594 от 21.06.2018 года «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года  № 244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»,

Дополнительное соглашение №1 от 27 марта 2018 года, Дополнительное соглашение №2 от 22 июня 2018 года


Исполняющий обязанности главы администрации 

муниципального образования 

«Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области     ____________________/Н.В.Столяров/

