   Ежеквартальный отчет 

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" 

Выборгского района Ленинградской области 
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 июля 2017 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское (при въезде в поселок со стороны пос. Ермилово)
	 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-апрель 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2017 г., заключение муниципального контракта в июле 2017 г.

	1.2.
	Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское (при въезде в поселок со стороны пос. Ермилово)
	Май-октябрь 2017 года


	Подрядная организация


	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту

	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт выполненных работ с указанием вывезенных подрядчиком объемов (м3)
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки у сельской бани (напротив дома № 1)
	 

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-апрель 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июне 2017 г., заключение муниципального контракта в июне 2017 г.

	2.2.
	Проведение работ по благоустройству спортивной площадки


	Июль-август 2017


	Подрядная организация


	Повышение общего уровня благоустройства
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	3.
	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина, парковая зона у Дома Культуры (дом б/н)
	 

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-апрель 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июне 2017 г., заключение муниципального контракта в июне 2017 г.

	3.2.
	Проведение работ по благоустройству парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина, парковая зона у Дома Культуры (дом б/н)
	Май-август 2017 года


	Подрядная организация


	Повышение общего уровня благоустройства
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ремонт наружного освещения на ул. Тихая от д.2 до д. 7, ул. Лесная  от д. 1 до д. 4 дер. Камышовка
	 

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-апрель 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2017 г., заключение муниципального контракта в июле 2017 г.

	4.2.
	Проведение ремонта наружного освещения на ул. Тихая от д.2 до д. 7, ул. Лесная  от д. 1 до д. 4 дер. Камышовка
	Май-август 2017 года
	Подрядная организация


	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту

	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	I.II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Август- ноябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронных аукционов

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлен

ежеквартальный отчет
на 01.04.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июнь-июль 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После завершения процедур закупок по электронным аукционам

	II.I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	 

	1.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Извещение  о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-35 от 07.06.2017 г.

	1.2.


	Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя 
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация

ООО «Пантера»
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта

	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка, ул. Компрессорная от 0 м.

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Извещение  о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-38 от 07.06.2017 г.

	2.2.
	Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка, ул. Компрессорная от 0 м. 
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация

ООО «Пантера»
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта

	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	3.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое от автодороги  Зеленогорск -Приморск -  Глебычево - Выборг  на п. Ключевое
	 

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Извещение  о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-36 от 07.06.2017 г.

	3.2.


	Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое от автодороги  Зеленогорск -Приморск -  Глебычево - Выборг  на п. Ключевое
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация

ООО «Пантера»
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта

	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	4.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево, ул Полевая от 0 м.
	 

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Извещение  о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 26.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-37 от 07.06.2017 г.

	4.2.
	Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево, ул Полевая от 0 м.

Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация

ООО «Пантера»
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта

	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь  2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	5.
	Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории  многоквартирных домов №11,12 от  торгового центра  п. Рябово

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Извещение  о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 28.042017 г., заключен муниципальный контракт №15017-59 от 07.06.2017 г.

	5.2.
	Проведение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории  многоквартирных домов № 11,12 от  торгового центра  п. Рябово
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация

ООО «Пантера»
	Восстановление работоспособности и ровности асфальтового   дорожного покрытия  


	20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта

	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь  2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	6.
	Ремонт дорожного  покрытия дворовой территории  многоквартирного дома № 4 п. Ермилово
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Извещение  о проведении электронного аукциона размещено в соответствии с планом закупок и планом графиком 28.042017 г., заключен муниципальный контракт №680447 от 31.05.2017 г.

	6.2
	Проведение работ по ремонту дорожного  покрытия дворовой территории  многоквартирного дома № 4 п. Ермилово
	Июнь- август 2017 года
	Подрядная организация
ООО «Пантера»
	Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового  дорожного покрытия  
	20 (двадцать) рабочих дней с даты заключения контракта

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  района Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	II.II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Август- сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронных аукционов

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлен
ежеквартальный отчет
на 01.04.2017 г.

	2.
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