
к Соглашению №147/51от 05 июня 2019 года 
с изменениями доп. соглашение №1 от 02 августа 2019 года
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Профилирование и подсыпка участка грунтовых автомобильных  дорог  в поселках Мамонтовка,  Малышево, Балтийское, Озерки
	5400 кв.м.
	0
	976 000,00
	500 000,00
	406 000,00
	70 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2
	1
	0
	1754 143,96
	802 540,00
	800 000,00
	151 603,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина
	1
	0
	125 934,00
	50 000,00
	50 934,00
	25 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обустройство детской площадки в   п. Ермилово, Заречный переулок и п. Лужки, Садовый переулок
	1
	0
	721 029,00
	300 000,00
	401 029,00
	20 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Обустройство детской спортивной площадки п. Рябово
	2
	0
	537 037,00
	250 000,00
	298 037,00
	25 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	х
	х
	4 150 143,96
	1 902 540,00
	1 956 000,00
	291 603,96
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования «Приморское городское поселение»     ________________             О.В.Комаровак                   
                                                                                                                              (подпись)            (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Главный бухгалтер     _______________               О.Р. Демирова
	
	
	

	                                             (подпись)           (фамилия, инициалы)
   М.П.

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области                                                     ________________        А.А.Болучевский  
                                                                                                    (подпись)           (фамилия, инициалы)
   М.П.
Исполнитель                 Костылькова С.И. 8(81378)75-238 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»,

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

	1.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовых автомобильных дорог поселках Мамонтовка ул. Компрессорная; Малышево ул. Лунная;   Балтийское; Озерки ул. Верхняя
	
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 06.08.2019 г. №15019-377 с ООО «ПКП»

	1.2.
	Выполнение работ по профилированию и подсыпке участков грунтовых автомобильных дорог в поселках  Мамонтовка ул. Компрессорная; Малышево ул.Лунная;   Балтийское; Озерки ул.Верхняя


	3  квартал

2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление работоспособности и ровности грунтового дорожного покрытия, обеспечение безопасности движения автотранспорта
	Выполнение работ по профилированию и подсыпке участков грунтовых автомобильных дорог в поселках  Мамонтовка ул. Компрессорная; Малышево ул. Лунная;   Балтийское; Озерки ул.Верхняя,
работы выполнены в соответствии с условиями технического задания, идет приемка работ

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	

	2.
	Обустройство детской спортивной площадки пос. Рябово
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Не состоялся электронный аукцион 23.07.2019 г., 12.09.2019 г., объявлен повторно

	2.2
	Выполнение работ по обустройству детской спортивной площадки в п. Рябово
	3  квартал

2019  года
	Подрядная организация
	Восстановление эстетического вида, уровня комфорта и  благоустройства детских спортивных  площадок, повышение физической культуры у молодежи.
	

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	

	3
	Благоустройство дворовой территории в пос.Глебычево ул. Мира, д.2  (озеленение, асфальтирование стоянки для автомобилей и пешеходной дорожки)


	
	
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 02.09.2019 г. №15019-481 с ООО «Пантера»

	3.2
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в пос.Глебычево ул. Мира, д.2  (озеленение, асфальтирование стоянки для автомобилей и пешеходной дорожки)


	3 квартал

2019 года
	Подрядная организация
	Благоустройство дворовой территории   позволит поддерживать эстетический вид территории и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
 ( озеленение, асфальтированная стоянка для автомобилей и пешеходная дорожка для безопасного передвижения граждан)
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в пос.Глебычево ул. Мира, д.2  (озеленение, асфальтирование стоянки для автомобилей и пешеходной дорожки)

в течение 20 (двадцати) дней с даты заключения контракта

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь 

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	

	4
	Обустройство парковой зоны у торгового центра пос. Красная Долина
	
	
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Не состоялся электронный аукцион 26.07.2019 г.,

16.08.2019 г., 30.08.2019 г., 16.09.2019 г., объявлен повторно

	4.2
	Выполнение работ  по обустройству парковой зоны у торгового центра пос. Красная Долина
	3 квартал

2019  года
	Подрядная организация
	Повышение общего уровня внешнего благоустройства  в пос. Красная Долина
	

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Акт о приемке выполненных работ
	

	5
	Обустройство детской площадки пос.Ермилово, Заречный пер. и пос.Лужки, Садовый пер.
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	заключение муниципального контракта
	Не состоялся электронный аукцион 23.07.2019 г., 12.09.2019 г., объявлен повторно

	5.2
	Выполнение работ по обустройству детских площадках пос. Ермилово, Заречный пер. и пос. Лужки, Садовый пер.
	3 квартал

2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление эстетического вида, уровня комфорта и  благоустройства детских площадок, повышение уровня комфорта, благоустройства детских площадок
	

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Акт о приемке выполненных работ
	

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»,

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Акт о приемке выполненных работ
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению  с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	Отчет подготовлен на 01.07.2019 года;
на 01.10.2019 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


Исполняющий обязанности главы администрации 

муниципального образования 

 «Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области _______________/О.В.Комарова/

