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Приложение 

к ежеквартальному отчету

            на 01.04.2019 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	1.
	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина
	Май-июнь 2019 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района Ленинградской области
	Ремонт автомобильной дороги  
	Подготовка документов для проведения процедуры электронных торгов на право выполнения работ, размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в марте 2019 г.

	1.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март - апрель 2019 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона на апрель 2019 года

	1.2
	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до наб. Гагарина
	Май-июнь 2019 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июль - сентябрь 2019 года
	
	Восстановление работоспособности водопропускных труб под автомобильной дорогой, ровности асфальтового дорожного покрытия  
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	I. Контроль  реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	Июль - сентябрь 2019 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидии, использование субсидии по целевому назначению, приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Июль -сентябрь 2019 года
	
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом
	
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен 

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	По мере необходимости
	
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После завершения процедуры закупки по электронному аукциону


Исполняющий обязанности главы администрации 

муниципального образования 

 «Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области ___________________/Н.В.Столяров/
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