к Соглашению 

                                                                                           от 28 мая 2018 года № 3/61

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета  Ленинградской области бюджету муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
 по состоянию на 01.01.2019 года  (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализиро-

ванные 

требования к достижению
 целевого

 показателя  результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения результативности использования субсидии детализированных требований к достижению целевого показателя  результативности предоставления субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2019 года  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный 
остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего

(рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образо-

вания (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источ-

ников (рублей)*
	Всего

(рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пального образо-

вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источ-

ников (рублей)
	Всего

(рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пального образо-

вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источ-

ников (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	
	10
	11
	12
	
	13

	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36
	2 500 м2
	2 500 м2
	3 441 327,00
	1 064 000,00
	2 236 000,00
	141 327,00
	3 441 327,00
	1 064 000,00
	2 236 000,00
	141 327,00
	3 441 327,00
	1 064 000,00
	2 236 000,00
	141 327,00
	0,0

	Итого
	2 500 м2
	2 500 м2
	3 441 327,00
	1 064 000,00
	2 236 000,00
	141 327,00
	3 441 327,00
	1 064 000,00
	2 236 000,00
	141 327,00
	3 441 327,00
	1 064 000,000
	2 236 000,00
	141 327,00
	0,0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования  «Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области:      ________________                   Н.В.Столяров
                                                                                                (подпись)           (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер:     __________________________                 О.Р.Демирова
                                                          (подпись)                    (фамилия, инициалы)

Исполнитель:  Яковлева К.Е.          8(81378)75-238
                        (фамилия, инициалы)       (номер телефона) 
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2019 года
Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевого
показателя результативности предоставления субсидии

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	1.
	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36
	Ноябрь – Декабрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Ремонт автомобильной дороги  
	Выполнение работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июль – август 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Муниципальный контракт №1042311 от 12.09.2018 года ООО «СК МИВАР»

	1.2.
	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36
	Сентябрь - декабрь 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	В течении 30 рабочих дней с даты заключения контракта
Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 23.11.2018 г.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь – декабрь  2018 года
	
	Восстановление работоспособности водопропускных труб под автомобильной дорогой, ровности асфальтового дорожного покрытия  
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 23.11.2018 г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Ноябрь – декабрь  2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидии, использование субсидии по целевому назначению, приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	Ноябрь – декабрь  2018 года
	
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом
	
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Отчеты по освоению объемов и достижению целевых показателей по состоянию на 01.07.2018 года, 01.10.2018 года, 01.01.2019 года.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Ноябрь – декабрь  2018 года
	
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	Корректировка не требуется


Исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования 

 «Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области     ____________________/Н.В.Столяров/

