к Соглашению 

                                                                                           от 28 мая 2018 года № 3/61

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности предоставления субсидии из областного бюджета  Ленинградской области бюджету муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
 по состоянию на 01.07.2018 года  (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализиро-

ванные 

требования к достижению
 целевого

 показателя  результативности предоставления субсидии в соответствии с соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения  результативности использования субсидии детализированных требований к достижению целевого показателя  результативности предоставления субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2018 года  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный 
остаток межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего

(рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образо-

вания (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источ-

ников (рублей)*
	Всего

(рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пального образо-

вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источ-

ников (рублей)
	Всего

(рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пального образо-

вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источ-

ников (рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	7
	8
	9
	
	10
	11
	12
	
	13

	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36
	2 500 м2
	0
	3 441 327,00
	1 064 000,00
	2 236 000,00
	141 327,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 064 000,00

	Итого
	2 500 м2
	0
	3 441 327,00
	1 064 000,00
	2 236 000,00
	141 327,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 064 000,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Исполняющий обязанности главы администрации 
МО «Приморское городское поселение»:      ________________         Н.В.Столяров
                                                                                      (подпись)         (фамилия, инициалы)

Исполняющий обязанности главного бухгалтера:     __________________________            С.И.Костылькова
                                                                 (подпись)                 (фамилия, инициалы)

Исполнитель:   Костылькова С.И.          8(81378)75-238
                        (фамилия, инициалы)       (номер телефона) 
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2018 года
Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевого
показателя результативности предоставления субсидии

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	1.
	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36
	Сентябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Ремонт автомобильной дороги  
	Подготовка документов для проведения процедуры электронных торгов на право выполнения работ, размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2018 г.

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Июнь - июль 2018 года
	
	Заключение муниципального контракта
	Мероприятие включено в план  - график на июль 2018 года,

заключение муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2.
	Ремонт автомобильной дороги г. Приморск, ул. Лесная до д. 36
	Июль-август 2018 года
	
	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август - сентябрь 2018 года
	
	Восстановление работоспособности водопропускных труб под автомобильной дорогой, ровности асфальтового дорожного покрытия  
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	Август - сентябрь 2018 года
	Администрация муниципального образования «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Достижение значения целевого показателя результативности предоставления субсидии, использование субсидии по целевому назначению, приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	

	1.1
	приемка и оплата выполненных работ
	Сентябрь 2018 года
	
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	1.2
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным кварталом
	
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Подготовлен 
ежеквартальный отчет по состоянию на 01.07.2018 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Сентябрь 2018 года
	
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После завершения процедуры закупки по электронному аукциону


Исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования 

 «Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области     ____________________/Н.В.Столяров/

