   Ежеквартальный отчет 

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" 

Выборгского района Ленинградской области 
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2018 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания
	 

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-июль 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2017 г., Муниципальный контракт  №742179 от 08.08.2017 г. на сумму 110 000 руб., в том числе ОБ 50 000 руб., МБ 60 000 руб.

	1.2.
	Уборка несанкционированных свалок на территории поселка Балтийское
	Июль-октябрь 2017 года


	Подрядная организация


	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту

	Акт №16994 от31.10.17

	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Ноябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт выполненных работ с указанием вывезенных подрядчиком объемов (м3)
	Акт №16994 от31.10.17

	
	
	
	
	
	

	2.
	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	 

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-июль 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2017 г., Муниципальный контракт  №743433 от 11.08.2017 г.

	2.2.
	Подготовка площадки под установку спортивного оборудования в п. Лужки 
	Июль-август 2017


	Подрядная организация


	Повышение общего уровня благоустройства
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 24.08.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 24.08.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	3.
	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Повышение общего уровня благоустройства
	 

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-июль 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле 2017 г., Муниципальный контракт  №749079 от 18.08.2017 г.

	3.2.
	Благоустройство парковой зоны у торгового центра  п. Красная Долина
	Август 2017 года


	Подрядная организация


	Повышение общего уровня благоустройства
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 31.08.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 31.08.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ремонт наружного освещения  дер. Камышовка
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Обеспечение бесперебойной работы установок уличного освещения


	 

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Март-июль 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в июле, августе 2017 г., Муниципальный контракт №790967 26.09.2017 г. на сумму 597 717 руб., в том числе ОБ 250 000 руб., МБ 347 717 руб.

	4.2.
	Ремонт наружного освещения  дер. Камышовка
	Август 2017 года
	Подрядная организация


	Завершение работ в соответствии с графиком работ по объекту

	КС2 - №1, КС3 - №1 

от 13.11.17г

	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	После заключения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	
	
	
	
	
	

	I.II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	Август- ноябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выполнение муниципальных контрактов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронных аукционов

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Не позднее 3 числа следующим за отчетным
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Составлен

ежеквартальный отчет
на 01.10.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	Июль-ноябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур
	После завершения процедур закупок по электронным аукционам

	II.I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	 

	1.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в мае 2017 г., Муниципальный контракт  №15017-35 от 07.06.2017 г.

	1.2.


	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Озерки, ул. Верхняя
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация


	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	2.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в мае 2017 г., Муниципальный контракт  №15017-38 от 07.06.2017 г.

	2.2.
	Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Мамонтовка, ул. Компрессорная от 0 м. 
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация


	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	3.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое 
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в мае 2017 г., Муниципальный контракт  №15017-36 от 07.06.2017 г.

	3.2.


	Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Ключевое от автодороги  Зеленогорск -Приморск -  Глебычево - Выборг  на п. Ключевое
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация


	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Август 2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	4.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево 
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в мае, июне 2017 г., Муниципальный контракт  №15017-37 от 07.06.2017 г. на сумму 90 689,51 руб., в том числе ОБ 45 500,03 руб., МБ 45 189,48 руб.,
Муниципальный контракт  №747927 от 16.08.2017 г. на сумму 153 349,66 руб., в том числе ОБ 108 721,30 руб., МБ 44 628,36 руб.,

	4.2.
	Проведение работ по профилированию и подсыпке участка грунтовой автомобильной  дороги пос. Малышево, ул Полевая от 0 м.

Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация


	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог


	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.,

 КС2 №1 от 12.09.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь  2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.,

 КС2 №1 от 12.09.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	5.
	Ремонт дорожного покрытия проезда к дворовой территории  многоквартирных домов №11,12 от  торгового центра п. Рябово
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Восстановление работоспособности и ровности асфальтового   дорожного покрытия  
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в мае 2017 г., Муниципальный контракт  №15017-59 от 07.06.2017 г.

	5.2.
	Проведение работ по ремонту дорожного покрытия проезда к дворовой территории  многоквартирных домов № 11,12 от  торгового центра  п. Рябово
	Июнь- август 2017 года


	Подрядная организация


	Восстановление работоспособности и ровности асфальтового   дорожного покрытия  


	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Сентябрь  2017 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Акт приемки выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	
	
	
	
	
	

	6.
	Ремонт дорожного  покрытия дворовой территории  многоквартирного дома № 4 п. Ермилово
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Восстановление работоспособности и ровности асфальтового   дорожного покрытия  
	

	6.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май – июнь 2017  года
	Администрация МО «Приморское городское поселение»  Выборгского района  Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Размещение извещения  о проведении электронного аукциона планируется в соответствии с планом закупок и планом графиком в мае 2017 г., Муниципальный контракт  №680447 от 31.05.2017 г.

	6.2
	Проведение работ по ремонту дорожного  покрытия дворовой территории  многоквартирного дома № 4 п. Ермилово
	Июнь- август 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление работоспособности и ровности асфальтового и грунтового  дорожного покрытия  
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 28.06.2017 г.

	6.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
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