Ежеквартальный отчет 

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" 

Выборгского района Ленинградской области 
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 января 2017 года
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	 

	1.
	Грейдерование и подсыпка автомобильной дороги пос. Балтийское
	 

	1.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-201 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "КОРИССТРОЙ"

	1.2.
	Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке автомобильной дороги
	В течениие 15 дней с даты заключения контракта
	ООО "КОРИССТРОЙ"
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Акт о приемке выполненных работ              (КС-2)от 09.08.2016  

	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	09.08.2016  года
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ  (КС-2)от 09.08.2016  

	
	
	
	
	
	

	2.
	Грейдерование грунтовой дороги по ул. Моховая пос. Прибылово
	 

	2.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-198 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "КОРИССТРОЙ"

	2.2.
	Выполнение работ по грейдерованию грунтовой дороги
	В течениие 15 дней с даты заключения контракта
	ООО "КОРИССТРОЙ"
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016  

	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	09.08.2016  года
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2)от 09.08.2016  

	
	
	
	
	
	

	3.
	Грейдерование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки
	 

	3.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-196 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "КОРИССТРОЙ"

	3.2.
	Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги
	В течениие 15 дней с даты заключения контракта
	Подрядная организация
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	Акт о приемке выполненных работ              (КС-2)от 09.08.2016  

	
	
	
	
	
	

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	09.08.2016  года
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ  (КС-2)от 09.08.2016  

	
	
	
	
	
	

	4.
	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги к школе  пос. Ермилово
	 

	4.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 15.07.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-293 от 17.08.2016 г., Подрядчик - ООО "Пантера"

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги
	В течениие 15 дней с даты заключения контракта
	ООО "Пантера"
	Восстановление работоспособности и ровности  дорожного покрытия  
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	31.08.2016 г.
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 31.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	5.
	Ямочный ремонт дорожного покрытия ул. Озерная,  пос. Камышовка  (от пересечения с Центральным шоссе до                        ул. Поселковая)

	5.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 20.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-200 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "Пантера"

	5.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия
	В течениие 30 дней с даты заключения контракта
	ООО "Пантера"
	Поддержание работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия на отдельных участках дороги
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	24.08.2016 г.
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	6.
	Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги вокруг административного здания (дом культуры)                пос.  Красная Долина

	6.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 21.06.2016 года. Заключен Муниципальный контракт № 15016-209 от 26.07.2016 г., Подрядчик - ООО "Пантера"

	6.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги
	В течениие 30 дней с даты заключения контракта
	ООО "Пантера"
	Поддержание работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия на отдельных участках дороги
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	24.08.2016 г.
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 24.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	7.
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №4 пос. Рябово
	 

	7.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 15.07.2016 года. Заключен муниципальный контракт № 15016-294 от 16.08.2016 г., подрядчик - ООО "Пантера"

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории
	В течение 15 дней с даты заключения контракта
	ООО "Пантера"
	Восстановление работоспособности и ровности   дорожного покрытия
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 30.08.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	8.
	Приобретение и установка  малых архитектурных форм в п. Лужки
	 

	8.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 
размещено 28.09.2016 года. Заключен муниципальный контракт № 15016-463 от 22.11.2016 г. с ИП Журкин С. В.

	8.2.
	Поставка и установка  малых архитектурных форм
	В течение 20 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта
	 ИП Журкин С. В.
	Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение»
	согласно товарной накладной № 164 от 19.12.2016 года

	
	
	
	
	
	

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	согласно товарной накладной № 164 от 19.12.2016 года

	
	
	
	
	
	

	9.
	Грейдерование и подсыпка автомобильной грунтовой внутридомовой дороги пос. Малышево

	9.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Заключен муниципальный контракт № 15016-485 от 08.11.2016 года, подрядчик ООО "КОРИССТРОЙ"

	9.2.
	Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке участка грунтовой внутридомовой дороги
	В течение 15 календарных дней с даты заключения контракта
	ООО "КОРИССТРОЙ"
	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	В течениие 15 календарных дней с даты заключения контракта

	
	
	
	
	
	

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	11.11.2016 г.
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ (КС-2) от 11.11.2016 г.  

	
	
	
	
	
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	 

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	 

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных  контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов
	В сроки, предусмотренные муниципальными контрактами

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Достижение значений целевых показателей результативности использования субсидии
	Составлены ежеквартальные отчеты 
на 01.07.2016 г, на 01.10.2016 г, на 01.01.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По мере необходимости
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Постановление от 18 октября  2016 г № 1026 «О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года  №244 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»  на 2015-2018 годы», 

	 
	 
	 
	 
	 
	Постановление от 10 августа 2016 года № 785 О внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области от 31.12.2014 года № 250 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение» на 2015-2018 годы», Дополнительное соглашение № 1 


Глава администрации 
муниципального образования 
«Приморское городское поселение»
 Выборгского района Ленинградской области
______________________________/Е.Г. Екименок /

МП 
