Ежеквартальный отчет 

администрации муниципального образования "Приморское городское поселение" 

Выборгского района Ленинградской области 
по реализации проектов местных инициатив граждан в рамках

подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения

органами местного самоуправления своих полномочий"

государственной программы Ленинградской области

"Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области"

по состоянию на 01 октября 2016 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы
	

	1.
	Грейдерование и подсыпка автомобильной дороги пос. Балтийское
	

	1.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 20.06.2016 года, заключен муниципальный контракт №15016-201 от 26.07.2016 года

	1.2.
	Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке автомобильной дороги
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	В течении 15 дней с даты заключения контракта

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	2.
	Грейдерование грунтовой дороги по ул. Моховая пос. Прибылово
	

	2.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 20.06.2016 года, заключен муниципальный контракт №15016-198 от 26.07.2016 года

	2.2.
	Выполнение работ по грейдерованию грунтовой дороги
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	В течении 15 дней с даты заключения контракта

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	3.
	Грейдерование и подсыпка участка грунтовой автомобильной дороги пос. Озерки
	

	3.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 20.06.2016 года, заключен муниципальный контракт №15016-196 от 26.07.2016 года

	3.2.
	Выполнение работ по грейдерованию и подсыпке участка грунтовой автомобильной дороги
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Выравнивание  грунтового покрытия  дорог
	В течении 15 дней с даты заключения контракта

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	4.
	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги к школе  пос. Ермилово
	

	4.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 15.07.2016 года, заключен муниципальный контракт №15016-293 от 17.08.2016 года

	4.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Восстановление работоспособности и ровности  дорожного покрытия  
	В течении 15 дней с даты заключения контракта

	4.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	5.
	Ямочный ремонт дорожного покрытия ул. Озерная,  пос. Камышовка  (от пересечения с Центральным шоссе до ул. Поселковая)
	

	5.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 20.06.2016 года, заключен муниципальный контракт №15016-200 от 26.07.2016 года

	5.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Поддержание работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия на отдельных участках дороги
	В течении 30 дней с даты заключения контракта

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	6.
	Ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги вокруг административного здания (дом культуры)   пос.  Красная Долина
	

	6.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 21.06.2016 года, заключен муниципальный контракт №15016-209 от 26.07.2016 года

	6.2.
	Выполнение работ по ямочному ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Поддержание работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия на отдельных участках дороги
	В течении 30 дней с даты заключения контракта

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	7.
	Ремонт дорожного покрытия дворовой территории многоквартирного дома №4 пос. Рябово
	

	7.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 15.07.2016 года, заключен муниципальный контракт №15016-294 от 16.08.2016 года

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дворовой территории
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Восстановление работоспособности и ровности   дорожного покрытия
	В течении 15 дней с даты заключения контракта

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	8. Приобретение и установка  малых архитектурных форм в п. Лужки
	

	8.1.
	Подготовка документов для проведения конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	В соответствии с планом-графиком
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона
	Извещение  о проведении электронного аукциона 

размещено 28.09.2016 года

	8.2.
	Поставка и установка  малых архитектурных форм
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом
	Подрядная организация


	Совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Приморское городское поселение»
	В течении 20 дней с даты заключения контракта

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки  в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом 
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Акт ввода объекта в эксплуатацию


	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы
	

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Надзор с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, установленных  контрактом сроков выполнения работ, соблюдение требований нормативных документов
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронных аукционов

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Достижение значений целевых показателей результативности использования субсидии
	Составлен ежеквартальный отчет на 01.10.2016 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	По мере необходимости
	Администрация муниципального образования "Приморское городское поселение" Выборгского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	После завершения процедур закупок по электронным аукционам


Исполняющий обязанности главы администрации 
муниципального образования 
«Приморское городское поселение»
 Выборгского района Ленинградской области
______________________________/Н.А.Карнаухова /

МП 
