ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.10.2017  года (нарастающим итогом)

муниципальное образование «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетныхисточни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетныхисточни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Краснофлотский пер.
	1 092,0 кв.м.
	1 092,0 кв.м.
	1 637 794,06
	1 087 000,00
	480 800,00
	69 994,06
	1 629 858,70
	1 081 565,00
	478 299,64
	69 994,06
	1 629 858,70
	1 081 565,00
	478 299,64
	69 994,06
	5 435,00

	Итого
	1 092,0 кв.м.
	1 092,0 кв.м.
	1 637 794,06
	1 087 000,00
	480 800,00
	69 994,06
	1 629 858,70
	1 081 565,00
	478 299,64
	69 994,06
	1 629 858,70
	1 081 565,00
	478 299,64
	69 994,06
	5 435,00


	Глава администрации МО

«Приморское городское поселение»   ____________         __Е.Г. Екименок__ 
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                   МП                                        (подпись)              (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Главный бухгалтер                                __________       ___О.Р.Демирова____
	
	
	
	
	

	                                                                    (подпись)           (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	    ______Л.В.Бурак______
	

	Исполнитель       _Костылькова С.И._             8 (81378) 75-238
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)         (номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 1

к ежеквартальному отчету по состоянию 
на 01.10.2017 года 

Ежеквартальный отчет 

администрации МО «Приморское городское поселение»

Выборгского района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»

	Ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Краснофлотский пер.

	1.
	Подготовка документов для проведения процедуры электронных торгов на право выполнения работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района
	Определение подрядной организации 
	Подготовка документов для проведения процедуры электронных торгов на право выполнения работ до 15 03.2017 года, извещение  о проведении электронного аукциона размещено 28.04.2017 г.

	2.
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ
	В срок до 01.07.2017 г.
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района
	Заключение муниципального контракта

	Муниципальный контракт №15017-57 от  07.06.2017 г.

	3.
	Проведение ремонтных работ по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги г. Приморск, Краснофлотский пер.
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Восстановление работоспособности и ровности асфальтового  дорожного покрытия   автомобильной дороги
	В течении 20 рабочих дней с даты заключения контракта
Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г. 

	4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района, 
Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	Акт о приемке выполненных работ КС2 №1 от 05.07.2017 г.

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы администрации МО «Приморское городское поселение» Выборгского района «Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»  

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района 
	
	

	2.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района
	Акт ввода объекта в эксплуатацию
	После заключения и исполнения муниципального контракта по результатам электронного аукциона

	3.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным

	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Составлен ежеквартальный отчет 

на 01.10.2017 г.

	4.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	После завершения процедуры закупки по электронному аукциону


	
	Глава администрации
МО «Приморское городское поселение» ______________  Е.Г. Екименок

МП


