
к Соглашению №147/51от 05 июня 2019 года 
с изменениями доп. соглашение №1 от 02 августа 2019 года

с изменениями доп. соглашение №2 от 16  октября 2019 года
ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Профилирование и подсыпка участка грунтовых автомобильных  дорог  в поселках Мамонтовка,  Малышево, Балтийское, Озерки
	5400 кв.м.
	5400 кв.м.
	976 000,00
	500 000,00
	406 000,00
	70 000,00
	500 000,00
	976 000,00
	500 000,00
	406 000,00
	70 000,00
	976 000,00
	500 000,00
	406 000,00
	70 000,00
	0

	Благоустройство дворовой территории по адресу: п. Глебычево, ул. Мира, д. 2
	1
	1
	1 722 721,96
	802 540,00
	768 578,00
	151 603,96
	802 540,00
	1 722 721,96
	802 540,00
	768 578,00
	151 603,96
	1 722 71,96
	802 540,00
	768 578,00
	151 6103,96
	0

	Обустройство парковой зоны у торгового центра п. Красная Долина
	1
	1
	125 934,00
	50 000,00
	50 934,00
	25 000,00
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	50 000,00

	Обустройство детской площадки в   п. Ермилово, Заречный переулок и п. Лужки, Садовый переулок
	2
	2
	660 016,24
	300 000,00
	340 016,24
	20 000,00
	300 000,00
	660 016,24
	300 000,00
	340 016,24
	20 000,00
	660 016,24
	300 000,00
	340 016,24
	20 000,00
	0

	Обустройство детской спортивной площадки п. Рябово
	1
	1
	527 693,49
	250 000,00
	252 693,49
	25 000,00
	250 000,00
	527 693,49
	250 000,00
	252 693,49
	25 000,00
	527 693,49
	250 000,00
	252 693,49
	25 000,00
	0

	Итого
	х
	х
	4 012 365,69
	1 902 540,00
	1 818 221 ,73
	291 603,96
	1 852 540,00
	3 886 431,69
	1 852 540,00
	1 767 287,73
	266 603,96
	3 886 431,69
	1 852 540,00
	1 767 287,73
	266 603,96
	50 000,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	Глава администрации 
МО  «Приморское городское поселение»     ________________                 Е.В. Шестаков                    
                                                                                   (подпись)            (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Главный бухгалтер     _______________               О.Р. Демирова
	
	
	

	                                             (подпись)           (фамилия, инициалы)
   М.П.

	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета финансов администрации 
муниципального образования «Выборгский район» 
Ленинградской области                                                     ________________        А.А.Болучевский  
                                                                                                    (подпись)           (фамилия, инициалы)
   М.П.
Исполнитель                 Костылькова С.И. 8(81378)75-238 
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.01.2020 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»,

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

	1.
	Профилирование и подсыпка участка грунтовых автомобильных дорог поселках Мамонтовка ул. Компрессорная; Малышево ул. Лунная;   Балтийское; Озерки ул. Верхняя
	
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 06.08.2019 г. №15019-377 с ООО «ПКП»

	1.2.
	Выполнение работ по профилированию и подсыпке участков грунтовых автомобильных дорог в поселках  Мамонтовка ул. Компрессорная; Малышево ул.Лунная;   Балтийское; Озерки ул.Верхняя


	3  квартал

2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление работоспособности и ровности грунтового дорожного покрытия, обеспечение безопасности движения автотранспорта
	Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт №1 от 15.08.2019 года

	2.
	Обустройство детской спортивной площадки пос. Рябово
	
	
	
	

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 08.11.2019 г. №15019-632 с ООО «ПКП»

	2.2
	Выполнение работ по обустройству детской спортивной площадки в п. Рябово
	3  квартал

2019  года
	Подрядная организация
	Восстановление эстетического вида, уровня комфорта и  благоустройства детских спортивных  площадок, повышение физической культуры у молодежи.
	Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт №1 от 05.12.2019 года

	3
	Благоустройство дворовой территории в пос. Глебычево ул. Мира, д.2  (озеленение, асфальтирование стоянки для автомобилей и пешеходной дорожки)

	
	
	
	

	3.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 02.09.2019 г. №15019-481 с ООО «Пантера»

	3.2
	Выполнение работ по благоустройству дворовой территории в пос. Глебычево ул. Мира, д.2  (озеленение, асфальтирование стоянки для автомобилей и пешеходной дорожки)


	3 квартал

2019 года
	Подрядная организация
	Благоустройство дворовой территории   позволит поддерживать эстетический вид территории и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды
 ( озеленение, асфальтированная стоянка для автомобилей и пешеходная дорожка для безопасного передвижения граждан)
	Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь 

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт от №1 от 23.09.2019 года

	4
	Обустройство парковой зоны у торгового центра пос. Красная Долина
	
	
	
	

	4.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 14.10.2019 г. №15019-558 с ООО «ЭДВАНС»

	4.2
	Выполнение работ  по обустройству парковой зоны у торгового центра пос. Красная Долина
	3 квартал

2019  года
	Подрядная организация
	Повышение общего уровня внешнего благоустройства  в пос. Красная Долина
	Работы выполнены с нарушениями, которые не устранены по настоящее время

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Акт о приемке выполненных работ
	Специалистом технического надзора составлен акт о выявленных нарушениях, в установленные сроки подрядчик не устранил их, в соответствии с условиями контракта ведется претензионная работа.

	5
	Обустройство детской площадки пос. Ермилово, Заречный пер. и пос. Лужки, Садовый пер.
	
	
	
	

	5.1
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	3 квартал 

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт от 08.11.2019 г. №15019-632 с ООО «ПКП»

	5.2
	Выполнение работ по обустройству детских площадках пос. Ермилово, Заречный пер. и пос. Лужки, Садовый пер.
	3 квартал

2019 года
	Подрядная организация
	Восстановление эстетического вида, уровня комфорта и  благоустройства детских площадок, повышение уровня комфорта, благоустройства детских площадок
	Работы выполнены в соответствии с условиями технического задания

	5.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	октябрь

2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Акт о приемке выполненных работ
	Акт №1 от 05.12.2019 года

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Развитие автомобильных дорог на территории МО «Приморское городское поселение»,

«Благоустройство территории МО «Приморское городское поселение»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области

	Акт о приемке выполненных работ
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением
	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению  с Комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
	Отчет подготовлен на 01.07.2019 года;
на 01.10.2019 года; на 01.01.2020 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО «Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Доп. соглашение №1 от 02 августа 2019 года

Доп. соглашение №2 от 16  октября 2019 года




Глава администрации 

муниципального образования 

 «Приморское городское поселение» 

Выборгского района  Ленинградской области _______________/Е.В. Шестаков/

